

# Planungspräsentation


Nr.6, Rollercoaster Fabian Kessler


#### Werbetext für "Rollercoaster"


Wow! Die allerneuste Achterbahn im Phantasia-Park. Wahnsinnige Höhen, schnelle Kurven, maximale Beschleunigung! Schwerelose Momente und intensive Gefühle von drückender Schwerkraft. Obwohl sie erst dieses Jahr eingeweiht wurde jetzt schon ein Klassiker! Fahr jetzt mit - Das aufregendste Fahrgefühl seit es Achterbahnen gibt!




















| Aufgabe                         | Veranschlagte Zeit |
|---------------------------------|--------------------|
| Woche 1                         |                    |
| Streckenentwicklung (Bezier)    | 8-10 Stunden       |
| Streckenverfeinerung (Bezier)   | 5-9 Stunden        |
| Animation Verfolgung der BKurve | 4-8 Stunden        |
|                                 |                    |
|                                 |                    |
|                                 | 17-27              |

| Aufgabe              | Veranschlagte Zeit |
|----------------------|--------------------|
|                      |                    |
| Woche 2              |                    |
| Skydome              | 4-6 Stunden        |
| Modellierung Zug     | 3-4 Stunden        |
| Modellierung Waggons | 4-6 Stunden        |
| Modellierung Strecke | 6-8 Stunden        |
| Modellierung Station | 4-8 Stunden        |
|                      | 21-32              |

| Aufgabe                          | Veranschlagte Zeit |
|----------------------------------|--------------------|
| Woche 3                          |                    |
| Partikelsystem Strecke           | 2 Stunden          |
| Partikelsystem Bodenbelag        | 1 Stunde           |
| Szenenanpassung auf Videoschnitt | 6-8 Stunden        |
|                                  |                    |
|                                  |                    |
|                                  | 9-11               |

| Aufgabe                                      | Veranschlagte Zeit |
|--|--------------------|
|  |                    |
| Woche 4                                      |                    |
| Modellierung Landschaft                      | 3 Stunden          |
| Modellierung Station                         | 3-5 Stunden        |
| Anpassung Sonstiges (Wege, Wartegitter etc.) | 1-5 Stunden        |
| Kamerafokus und Postproduktion               | 5                  |
|  |                    |
|  | 12-18              |

### Risikoanalyse

#### • Fahrphysik kann nicht wie gewünscht funktionieren. (!)

Geschwindigkeit Animationen, Constraints, Follow-Path, Bezierkurven kippen. System muss unter Umständen umgestaltet/komplett erneuert werden

#### • Komplexe Details und restlichen Modelle zu minimalistisch.

Unter Umständen viele Details damit es nicht wie ein Anfängerprojekt wirkt. Aber auch Details (Verbindungen Waggons, Radlager Wagen, diese sollen genau an der Strecke anliegen)

#### Dynamik Schnitte

Video fällt mit dem Geschwindigkeitsgefühl das die Achterbahn ausstrahlt. Auch bei Strecke und Animationsgeschwindigkeit

#### Zu aufwändige Berechnungen

Spiegelungen Materialien, Array-Modifier wenn Strecke mit 3 durchgehenden Circles berechnet wird